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Aktueller Stand DigiSanté Projekte

L |
Projektname amt | Grosse Phasel | : Phase 2' . Phase 3 :
Standards und Systemaufbau Dienste und Schnittstellen Optimierung und Verstetigung
Paket 1 Semantische Standards BFS L
Projekt Standards DigiSanté (SDS) BAG M
Paket 2 Spitalregister (SpiReg) BFS S
Leistungserbringerregister (LeReg) BAG M
Gesundheitsdatenraum (Swiss Health Data Space- SwissHDS) BAG XL
Organ- und Gewebespenderegister (OGReg) BAG L
Paket 3 Autorisations Stupéfiants (AutoStup) BAG S
MedPsy.Swiss BAG S
Elektronische Plattform Leistungen (ePL) BAG L
ePortale Gesundheit und Umweit (ePGU) BAG L
ISAK Relaunch (ISAKR) BAG L
NASURE (National Surveillance & Response) BAG XL
Swiss Organ Allocation System 4.0 (SOAS 4.0) BAG L
Spitalstationdre Gesundheitsversorgung (SpiGes) BFS L
ePGU: Vigilanzmeldesystem in der Transplantation (VMS) BAG S
Paket 4 Datenraum fur die gesundheitsbezogene Forschung (DgF) BAG S
Infoportal Ubertragbare Krankheiten (IDD) BAG ™M
Dashboard Krankenversicherung 2.0 BAG S
Sekundarnutzung: Microdata Center (MDC) BFS XL
Umsetzungsrahmen Common Services BAG L
Programmmanagement DigiSanté (PMDS) BAG L
Bundesgesetz Uber den digitalen Datenraum Gesundheit (BDG) BAG S
m Initialsierung  m Umsetzung 2025 2026 2027 I 2028 2029 2030 2031 2032 2033




Produkte & Veroffentlichungen

* ISAK live, bald schon ersten Erhebungszyklus durchgefuhrt: Das neue
Informationssystem fur die Aufsicht Krankenversicherung (ISAK)

» ePL Spezialitatenliste live: Die neue Spezialitatenliste — modern,
benutzerfreundlich und zukunftsorientiert

« Rechtsgutachten fur das Bundesgesetz zum digitalen Datenraum Gesundheit
veroffentlicht: Bundesgesetz uber den digitalen Datenraum Gesundheit (BDG)

 eHealth Barometer 2026: Digitalisierung im GGesundheitswesen: Bevolkerung
fordert Selbstbestimmung — Gesundheitsfachpersonen erwarten
funktionierende Infrastruktur



https://www.digisante.admin.ch/de/isakr-produkt
https://www.digisante.admin.ch/de/isakr-produkt
https://www.digisante.admin.ch/de/epl-produkt
https://www.digisante.admin.ch/de/epl-produkt
https://www.digisante.admin.ch/de/epl-produkt
https://www.digisante.admin.ch/de/epl-produkt
https://www.digisante.admin.ch/de/bundesgesetz-datenraum-gesundheit
https://www.gfsbern.ch/de/news/swiss-ehealth-barometer-2026/
https://www.gfsbern.ch/de/news/swiss-ehealth-barometer-2026/
https://www.gfsbern.ch/de/news/swiss-ehealth-barometer-2026/
https://www.gfsbern.ch/de/news/swiss-ehealth-barometer-2026/
https://www.gfsbern.ch/de/news/swiss-ehealth-barometer-2026/

Aktivitaten

Call for Action mit den Primarsystemherstellern
« Call for Action fur die Zusammenarbeit an PoCs fur den SwissHDS

e 5PoCs:

* Login-Integration
- Data Publishing e = & W e

» Data Product Definition i ol
 Generischer B2B-Workflow ram) s sence Infratructure
« eMedikation

o Umfrage zur Teilnahme lauft Fachdomine evedikaton [ —
e Ziel: Standardisierte Umsetzung o tLm e 8
mit der Branche

Primary Sustem | 3 overy e @®——Data Products —
E-GD Data Producer

Fachdoméne Bund & Behérden

11 «—— Product Queries ——@

Fed. Admin Systems D
(eHealth & Statistic Data Producer) -



Aktivitaten

* Regionaler Informationsanlass im Tessin: Erste regionale
Informationsveranstaltung von DigiSanté

» 60 Teilnehmende aus der Region

« Erfahrungsaustausch mit regionalen Projekten wie bspw. dem GECO: die mobile
elektronische Krankenhausakte

« Weitere regionale Anlasse in Romandie und Tessin in Planung

« Keynotes bei (Auswahl)
« Swiss Healthcare Day 2026
 CSP Impuls Anlass
* VGI Fruhlingsanlass


https://www.digisante.admin.ch/de/regionale-infoveranstaltung-tessin
https://www.digisante.admin.ch/de/regionale-infoveranstaltung-tessin
https://www.digisante.admin.ch/de/regionale-infoveranstaltung-tessin

Zusammenarbeit Branchengremium

Erarbeitung von Visionen und Zielbildern (fachlich, technisch, organisatorisch)
fur die aktuell priorisierten Projekte:

Swiss Health Data Space (SwissHDS)

eMedikation

Standardisierung

Microdata Center (MDC)

NASURE

Digitale Gesundheitsanwendungen (dGA)

Zeitplan:

« Abnahme der Zielbilder durch das Branchengremium in Laufe des 2026
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Weitere Aktivitaten

Standardisierung: Studie mit EY zur Nutzung von FHIR im SwissHDS

« Wird der Fachgruppe Datenmanagement im Gesundheitswesen zur Validierung und
Verabschiedung als nationale Empfehlung im Mai vorgelegt, danach veroffentlicht

SwissHDS: Intensive Arbeiten am Terminologieserver

* Arbeiten sind so weit fortgeschritten, dass der Terminologieserver am Digital Health
Projectathon zum Testing zur Verfugung steht: Digital Health Projectathon 2026

Vorbereitung der Umsetzungsphase der drei Grossprojekte SwissHDS, MDC
und NASURE
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https://www.digisante.admin.ch/de/digital-health-projectathon26
https://www.digisante.admin.ch/de/digital-health-projectathon26
https://www.digisante.admin.ch/de/digital-health-projectathon26

NASURE
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Wer sind wir?

Alain Fellmann )
Leiter der Sektion Uberwachungssysteme (USYS),
Delegierter des Projektauftraggebers NASURE

Rainer Volz
Gesamtprojektleiter NASURE

Urs Mayr
Solution Manager NASURE

Klavs Renerts
Product Owner NASURE
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Vorstellung Projekt
NASURE



Surveillance, inkl. Meldeprozess: Roadmap Digitalisierung

continous
2023 - 2025 framework

integration

Project DigiM
Digitization of the mandatory
reporting process (OBLIG)

Vision

Project NASU

Process digitization on a new
platform with full integration of
third-party systems
National Surveillance &

COVID eere
ad-hoc solutions

.................

DigiSante

Past

2024-2030+




Vor-Projekt DigiM: Digitalisierung der Labormeldungen - Rollout

Anteil der Labormeldungen pro Monat / Proportion des déclarations de laboratoire par mois
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2026: BAG System-Portfolio (Uberwachungssysteme)
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NASURE Vision

«NASURE ist ein adaptives nationales, datenzentriertes
System fur Ubertragbare Krankheiten, das die kontinuierliche

Uberwachung und koordinierte Bekampfung durch
Leistungserbringer, Kantone und Bund zum Schutz der
Bevolkerung und des Gesundheitswesens ermdéglicht sowie

die Pandemiebereitschaft erhoht. »

Stand: Marz 2026



NASURE: Produkt Vision
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NASURE koordiniert und unterstiutzt die Schaffung einer modernen nationalen Plattform fur die Meldung,
Uberwachung und Bekampfung von Ubertragbaren Krankheiten in der Schweiz.




Nutzen von NASURE

» Leistungserbringer: Vereinfachung von Ausfullen und Versand der
Angaben zu (meldepflichtigen) Krankheiten wird die wertvolle Zeit sparen

« Kantone: die Reduktion der Medienbruche und das digitalisierte Meldewesen
erleichtern die Bearbeitung und verkurzen die Bearbeitungszeit fur die
kantonsarztlichen Dienste

 BAG/ Bund/ Bevolkerung: standardisierter Datenaustausch stellt die Qualitat
und Verlasslichkeit der Gesundheitsdaten sicher und vereinfacht die
Zusammenarbeit zwischen den Akteuren; datengestutzte Prozesse
ermdglichen eine moderne Pathogen-Uberwachung und erhéhen die
Krisenbereitschaft zum Schutz der Bevolkerung



NASURE 1.0: Scope
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NASURE 1.0 wird die Kernprozesse des obligatorischen Meldesystems abdecken
« Das neue System muss in der Lage sein, standardisierte Daten end-to-end zu bearbeiten.
« Zur Abwicklung der Personenbezogenen Massnahmen, wird ein online Portal fur die KAD zur Verfligung gestellt




NASURE 1.0: Scope (Funktionsansicht)

Intake of structured data
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NASURE 1.0 wird die Kernprozesse des obligatorischen Meldesystems abdecken
Das neue System muss in der Lage sein, standardisierte Daten end-to-end zu bearbeiten.

Zur Abwicklung der Personenbezogenen Massnahmen, wird ein online Portal fur die KAD zur Verfligung gestellt
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Timeline NASURE 2024-2030+

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Initialisierung Umsetzung bis 2034

Analyse Warmup NASURE 1.0 (MVP) NASURE 1.x / hybrid

Analyse Start Spezifikationen, Freigabe Spezifikationen erste Module, Noch offen, z.B.:

Synergien BK-DTI Priifung Start agiles Coding, Implementierung Dev Framework, ...Weiterentwicklung / Volizug
Lésungsvariante Soll Architecture & Integration im DigiSante Dev, ...Analyse Funktionalitaten
Scoping Freigabe Plattform, Technische Schnittstelle mit aktuellen Plattformen ...Integration Sentinella
Mandat (draft) Setup Ressourcen, Initiales Betriebsmodell

Freigabe Studie Freigabe BRA Go Live & Validierung MVP
Mittelfreigabe BR

Aktueller Fokus 1. Mittelfreigabe durch BR (BRA & BRB)
laufende Arbeiten im Q1 2. Neue Partnerschaft mit dem BIT
3. Finalisierung und Freigabe Durchfuhrungsauftrag
4. Stakeholdermanagement (Branchengremium)
5. Vorbereitung Start Entwicklung ab Q2/Q3 2026 - Grundlagen und Anforderungen



Zusammengefasst

Ausgangslage

* Lehren aus Covid-19-Pandemie

« Bestehende Uberwachungssysteme «end-of-life»

« Vor-Projekte (Digitalisierung Labormeldungen / DigiM, Dashboard / IDD)
« DigiSanté Botschaft Nov. 2023 (Paket Ill: Behorden Applikation)

Rahmenbedingungen

» Strategie, Vorgaben und Finanzierung von DigiSanté

* Bund und Kantone (Nationale Losung) mit heterogenen Stakeholder-Interessen
* Revision Epidemiengesetz

Ziele (gem. Strategie)

+ Post-Covid-19-Bedarf («Pandemie readyness»). Abdeckung der aktuellen Anforderungen gemass des
Epidemiengesetzes und Adressierung der Lehren aus der Pandemie. Sicherstellung der spateren Umsetzung des
Revisionsprojekts des Gesetzes.

- Effizienzsteigerung: Vereinfachung, Standardisierung und Digitalisierung der Prozesse im Zusammenhang mit
Uberwachungs- und Bekampfungsmassnahmen sowie Konsolidierung, Integration und Ablésung bestehender Systeme.

* Nachhaltigkeit und Datensicherheit: Aufbau eines zuverlassigen Datenmanagements und einer sicheren,
standardisierten Weiterverwendung
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Podiumsgesprach:
Vor-Projekt (DigiM)

Testimonial aus der Branche (mikrobiologische Labore)
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Diskussion



Ausblick




Weitere Informationen

Der Bundesrat entscheidet voraussichtlich Mitte April dartuber, wie die
Entscheide des Parlaments zum Entlastungspaket 27 konkret in den
Voranschlag 2027 sowie die Finanzplane 2028—-2030 eingearbeitet werden.
Das betrifft auch die beschlossenen Budgetkurzungen fur das EDI in der Hohe
von 30 Mio. Franken. Wir gehen davon aus, dass diese Budgetkurzungen unter
anderem das Programm DigiSante betreffen werden, da dieses im Parlament
beim entsprechenden Antrag ausdrucklich erwahnt wurde. Die konkreten
Auswirkungen auf die einzelnen DigiSanteé-Projekte lassen sich erst beurteilen,
wenn der Umfang der Budgetkurzungen klar ist.
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Wie kann die

digitale Transformation
Im Gesundheitswesen
gelingen?

Impulsreferate / Inputmaoglichkeiten ausdrucklich
erwunscht, melden unter digisante@bag.admin.ch
inkl. Angaben zur Erfullung der Kriterien, Sprache,
Zielpublikum

Transparenter, offener Austausch zu den

Herausforderungen in der digitalen Transformation
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https://www.youtube.com/watch?v=44AirL5CeUc
https://www.youtube.com/watch?v=44AirL5CeUc
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/digisante.html
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